

LOGO

Prosjektgruppemøte E-helse Vestland

Tid: 13.01.21 kl. 13.00 - 15.30

Stad: Teams

Til stades:	Ikkje til stades:
<p>Kirstin Bruland, Sunnfjord kommune Solrun Hauglum, Vaksdal kommune Oddvin Arne Neset, Masfjorden kommune Åslaug B. Botnen, Kvam herad Kjersti Valvik, Fjaler kommune Barbro Longva, Stad kommune John Olaf Røhme, Luster kommune Kari Støfringsdal, Helse Vest IKT Nils Ingvald Halle, IKTNH Hilde Corneliussen, Vestlandsforskning Janne Bø, Senter for omsorgsforskning, HVL Inger Elise Grotle, Alarmsentralen Per Waardal, USHT Vestland (Hordaland) Marta Strandos, USHT Vestland (Sogn og Fjordane) Kjell Olav Bondevik, prosjektmedarb. E-helse Vestland Kari Eidnes Bjørkheim, prosjektleiar E-helse Vestland</p>	<p>Sigrun Bøe Perez, seksjonsleiar Fagforbundet Eva Marie Halvorsen, Pensjonistforbundet Prosjektmedarb. E-helse Vestland: Annette Eri Norevik Gro Løvik Anita L. Sævild</p>

Saksnr.	Agenda/Saksinformatjon	Oppfølging	Ansvar/ Frist
01/21	Gjennomgang av referat frå møte 25.11.2020	Ingen merknad. Godkjent	
02/21	<p>Status pr januar 2021: Gjennomgang v/Kari E. Bjørkheim, Kjell Olav Bondevik og Kari Støfringsdal.</p> <p>Rapportering på fornyingsmidlane 2020 (Statsforvaltaren i Vestland): Prosjektet har søkt og fått utsett sluttdato i prosjektet til 28.02.2021</p> <p>Arbeidspakke 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nasjonalt velferdsteknologi-program (NVP): vidareføring gjennom ny søknad 2021 • DPIA-gruppa vidareføring: Jobbe saman om personvern og sikkerheit kring velferdsteknologi • Opplæring og implementeringstøtte for å styrke den digitale kompetansen (tiltaksplan for sårbare eldre): gjennomføring og ny søknad • Velferdsteknologi til barn og unge med nedsett funksjonsevne, inkl. vidareføring av «Tenketanken» • Utarbeide kompetanseplan • Kartlegge og utarbeide rapportar om dei gode eksempla i Vestland fylke • Utarbeide Informasjon- og kommunikasjonsplan • Formidle behov og erfaringar regionalt og nasjonalt i ulike seminar, konferansar, utdanning • Erfaringsoverføring til utdannings- og opplæringsinstitusjonane: møter, førelesingar 	<p>NVP: ventar på ny utlysing</p> <p>Søknadsfrist barn/unge: 5. febr. Sendt førespurnad til kommunal-sjefane om å vere «spydspiss»</p>	<p>Kari E Bjørkheim Kjell Olav Bondevik</p>

	<p>Arbeidspakke 2 Forprosjekt digital heimeoppfølging under arbeid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeidsgruppe nesten klar • Prosessveiledning InnoMed skal avtalast og planleggast • Kontakt mot spesialisthelsetenesta etablert • Sjå på ulike pasientgrupper • Ein kommune med erfaring og ein kommune utan erfaring • Brukarmedverknad gjennom brukarutvalet til Helse Vest • Innhente erfaring frå andre <p>Arbeidspakke 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetansepakke er under utarbeiding • Felles rammeavtale velferdsteknologi ved responssenter i Florø er i slutfasen • Seminar er under planlegging; gjennomføring når fysisk mogeleg • Formalisering nettverk responstenester er under arbeid 	<p>Innvilga søknad om prosessveiledning frå InnoMed på inntil 480 timar i 2021. Første møte med InnoMed 19.januar 2021.</p> <p>Stad kommune med (erfaring)? Må avtalast.</p> <p>Søknad til Norsk Forskningsråd (NRF): sak 07/21.</p>	<p>Kari E Bjørkheim Kari Støfringsdal</p> <p>Mari S. Berge</p>
03/21	<p>Søknad tilskot 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP) 2021 <ul style="list-style-type: none"> • Spreiingsprosjektet <ul style="list-style-type: none"> • Region Sogn g Fjordane • Region Hordaland • Barn og unge-prosjektet • Fornyingsmidlar fylkesmannen 2021 • «Motvirke einsemd»-prosjektet (sårbare eldre) 2021 • Part i søknad Forskningsrådet • Evt. nye tilskotsordningar innan relevante felt 	<p>NVP: Utlysinga ikkje komt enno Fornyingsmidlar: frist 1.mars</p> <p>Kompetanse- og innovasjonsmidlar: Spørsmål om søknad gjennom prosjektet eller kvar enkelt kommune. Må sjå utlysinga når den kjem, men mest truleg kvar enkelt kommune.</p> <p>Vanskeleg å få oversikt over utlysingane av tilskot. Vere sak på prosjektgruppemøte, oppdatere og informere kvarandre.</p>	<p>Kari E. Bjørkheim Prosjektmedarb.</p>

04/21	Rapportering 2020	Fornyingsmidlane, Statsforvaltaren i Vestland. Frist 1.mars. Motvirke einsemd (sårbare eldre), Hdir. Frist 1.april	Kari E. Bjørkheim Annette Eri Norevik
05/21	Status, framdrift prosjekt digital kompetanse eldre og tilsette («Motverke einsemd-prosjektet») Mål: <ul style="list-style-type: none"> • Sikre at eldre i Vestland får nytte av tilgjengeleg teknologi som kan avhjelpe einsemd og isolasjon. • Sikre at eldre i Vestland får tilstrekkelig kunnskap til å nytte seg av teknologien. • Søkta om 1 300 000,- . Fekk tildelt 845 000,- • Lyst vidare ut til kommunane i E-helse Vestland. 18 kommunar søkte (1,9 mill). Har tildelt 785 000 • Kommunane traff godt på kriterie for midlane. Fordelt ut frå innbyggartal • Gjennomføring jan-apr 2021. Rapportering mai 2021. 	Flere liknande utlysingar har skapt noko forvirring i kommunane og prosjektstyringa (Hdir, Fylkesmann). Rapportering: Skal vere enklast mogeleg. Søker om nye midlar i 2021	Annette Eri Norevik
06/21	Søknad om opptak i NVP sitt prosjekt barn og unge med funksjonsnedsettingar. Felles søknad frå E-helse Vestland <ul style="list-style-type: none"> • Søknadsfrist 05.02 • Sendt ut informasjonsbrev kommunar 11.01 • 4 mill totalt. Ikkje dei store summane å hente, men får prosessveil, drahjelp. NVP oppfordrar E-helse Vestland om å søkje (forventa at det kjem ein god søknad) • 4-6 kommunar som «spydspissar» • Søker på vegne av alle kommunane. Alle vil få nytte av dette Vidareføring "Tenketanken" (Hordalandsregionen) <ul style="list-style-type: none"> • Rapport på heimesida til Vestlandsprosjektet 	Er i gang med søknad. Har tatt kontakt med NAV. «Spydspiss-kommunar»: Ynskjer geografisk spreing. Oppfordrar Sogn og Fjordane regionen. Fjaler er interessert i å vere med. Skal ha eit møte i slutten av veka og gir tilbakemelding etter det. HVL minner om deira E-helse Arena. Nytte inn i søknaden.	Kari E. Bjørkheim Per Waardal

	<ul style="list-style-type: none"> • Organisering • Deltakarar 		
07/21	<p>Søknad Norsk Forskningsråd 17.febr Responstjeneste Vestland</p> <p>Korleis kan responstenesta medverke til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetanse • Rekruttering • Beslutningsstøtte 	<p>Christine Øye (HVL) Hilde Corneliussen(VF), Ivar Petter Grøtten (VF) og Mari Berge (HVL) skriver søknaden.</p> <p>Arbeidsgruppe som gjev innspel til søknader er: Inger Elise Grotle, Lisbeth Mortensen, Anne Ruth Bjørlo, Per Waardal og Kjell Olav Bondevik</p>	Mari S.Berge
08/21	<p>Samarbeidsavtalar med kommunane og samarbeidspartar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det vil bli etablert ein samarbeidsavtale for alle kommunane som deltek i prosjektet og med alle samarbeidspartane i prosjektet. • Avtalen skal utarbeidast i strategi- og prosjektgruppa og blir vedtatt i prosjektet si styringsgruppe for 2021. • Samarbeidsavtalen skal reviderast årleg • Det vert laga prosjektbudsjett årleg basert på søknad om tilskot. • Det kan bli lagt inn forslag om at kommunane må betale ein eigenandel dersom prosjektet ikkje får søkte tilskotsmidlar. • Dette skal behandlast i styringsgruppa for kvart år i prosjektperioden, og etter at tilskotet for inneverande år er klart. • Styringsgruppa vil då avgjere om det skal betalast ein eigenandel eller om prosjektet må redusere på aktivitet og utgifter på andre måtar. 	<p>NVP ut 2021: Forleng eksisterande samarbeidsavtalar i Vestlandsprosjektet og Velferdsteknologi i Sogn og Fjordane for den perioden.</p> <p>Sunnfjord kommune vurderer behov for ein samarbeidsavtale / intensjonsavtale med partane (HVL, USHT, Vestlandsforskning, Helse Vest IKT, Alarmsentralen).</p>	<p>Kari E. Bjørkheim Marta Strandos</p> <p>Kirstin Bruland</p>
09/21	<p>Informasjonsmøte 14.desember til nye kommunar om opptak i prosjektet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunane Askøy, Bergen, Bømlo, Stord, Tysnes og Øygarden • Dei har svarfrist 15.januar 		
10/21	Eigenandel	Jfr sak 08/12, samarbeidsavtalar.	

LOGO

	<ul style="list-style-type: none"> Eigeninnsats: 50 % av tilskotssum <p>Eigenandel:</p> <ul style="list-style-type: none"> Det kan bli lagt inn forslag om at kommunane må betale ein eigenandel dersom prosjektet ikkje får søkte tilskotsmidlar Dette skal behandlast i styringsgruppa for kvart år i prosjektperioden Styringsgruppa vil då avgjere om det skal betalast ein eigenandel eller om prosjektet må redusere på aktivitet og utgifter på andre måtar. 	Gjeldande avtalar blir vidareført ut 2021. Gjere ny vurdering for 2022.	Kirstin Bruland Kari E. Bjørkheim
11/21	<p>Utdeling av div utstyr/reklame/spreiing</p> <ul style="list-style-type: none"> Kjøpt krus og pins med logo E-helse Vestland Dele ut til kommunane, samarbeidspartar, prosjekt- og styringsgruppe 	Ynskjer å ta ei besøksrunde i kommunane: Informere om prosjektet, status m.v. Ikkje mogeleg no pga covid-19.	
12/21	<p>Styringsdokument</p> <p>Inngår i arbeidet med prioritert handlingsplan 2021, og søknad på fornyingsmidlar 2021 (Statsforvaltaren i Vestland)</p> <ul style="list-style-type: none"> Prosjektmandat Prosjektplan Under utarbeiding <ul style="list-style-type: none"> Informasjons- og kommunikasjonsplan Kompetanseplan Ulike mandat 	<p>Sender ut ilag med referat og innkalling til neste møte</p> <p>Neste møte prosjektgruppa, 17.febr. Gå gjennom i neste møte i</p> <p>Neste møte: evaluere og vurdere prosjektorganiseringa</p>	Kari E. Bjørkheim
13/21	<p>Møte i strategigruppa 20. januar</p> <ul style="list-style-type: none"> Agenda: innspel til søknad fornyingsmidlar. Innspel frå prosjektgruppa Utlysing: Statsforvaltaren i Vestland 	Arbeid med ny søknad. Frist: 1.mars. Ber om innspel til søknaden. Sender ut referat/skisse før møte i prosjektgr. i februar.	Kari E. Bjørkheim
14/21	<p>Inngått samarbeidsavtale mellom Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) og prosjekt E-helse Vestland 01.12.2020</p> <ul style="list-style-type: none"> Til orientering Sjå nettside NSCC 		
15/21	<p>Nyhendebrev-heimeside</p> <ul style="list-style-type: none"> Sendt ut brev med nyhende i desember 2020 		

LOGO

	<ul style="list-style-type: none">• Hyppighet brev nyhende: kvart kvartal• Heimeside: under oppbygging• Sosiale media: LinkedIn, Facebook, Instagram		
16/21	Evt Gjennomgang av mandat, organisering neste prosjektgr.møte 17.02.21 Samordne/samarbeid med helsefellesskap	Helsefellesskap: Prossesar i gang. E-helse Vestland forhold seg til det som blir utarbeidd der.	

Referent:

Marta Strandos