

STATUSRAPPORTERING E-HELSE VESTLAND 01.03.21-28.02.22

Beskriv kort hvordan det har gått med prosjektet

Prosjektet følger oppsett framdriftsplan og arbeider vidare med spesifikke arbeidspakker.

Året 2021 har vore eit spesielt år, òg for prosjektet E-Helse Vestland. Pandemien og følgjene den tok med seg har ført til fleire utfordringar, men òg moglegheiter. E-Helse Vestland har gjennom heile året forsøkt å navigere seg gjennom dette ukjente landskapet for å finne dei beste løysingane.

Utfordringar har vore at ein stort sett ikkje har kunna arrangert fysiske møter, verken forankringsgruppemøte, styringsgruppemøter eller arbeidsgruppemøter. Dette har òg skapt utfordringar på kompetansehevingsområdet, då digitale opplæringsarenaer ikkje har vore like attraktive å melde seg på for tilsette. Samt at ein under digitale arrangement mister muligheten for «gangpraten», erfaringsutveksling og nettverksbygging. På den andre sida har ein sett at mange kommunar har blitt meir merksame på velferdsteknologi og digitalisering generelt. Dette har i bidratt i forankringsarbeidet og synleggjort moglegheiter og gevinstar lettare.

Beskriv hvordan prosjektet skal følges opp i den ordinære driften

E-helse Vestland har gjennomført andre året i ein femårig plan. Visjonen er «Alle innbyggjarane i Vestland fylke skal kunne bu trygt og lengst mogleg heime med velfungerande tenester støtta av e-helse, særleg velferdsteknologi». Siktemålet er Vestland som kraftregion for bruk av teknologi i helse- og omsorgstenesta. Prosjektet sitt hovudmål er å etablere og vidareutvikle eit sterkt fagleg samarbeid for å samle, bygge og dele kunnskap og erfaringar som er viktige for innføring av velferdsteknologi i kommunane i Vestland.

E-helse Vestland er ein fylkesdekkande organisasjon og er eit nettverk for kompetanseoppbygging innanfor velferdsteknologi og e-helse. Gjennom denne strukturen kan ein oppretthalda kompetanse, samarbeid og driftsformer etter at prosjektet er avslutta.

Vi ser at prosjektet handlar mest om menneskjer og ikkje teknologi. Det er fokus på brukarmedverknad og det er behovet som ligg til grunn for arbeidet som vert gjort. For å endre tenestene og få ein betre kvalitet og gevinstar, så må det vere fokus på endringsleiing, kultur- og haldningsarbeid. I dette arbeidet er det viktig å arbeide sektorovergripande og gje kompetanseheving der etter behov. Det at det er nye metodar å arbeide på er det viktig med forankring på alle nivå og hos alle involverte.

Si noe kort om gevinstrealisering/økonomi

Fram til no har vi sett ein gevinst når det gjeld tverrfagleg og tverretatleg samarbeid.

Vi har oppretta samarbeid med helseforetak, eit samarbeid som har blitt forsterka gjennom prosessvegleiing frå InnoMed i arbeidspakken om digital heimeoppfølging. InnoMed har peika ut prosjektet som eit satsingsområde på digital heimeoppfølging.. Gevinstrealisering er eit sentralt mål i oppfølginga frå InnoMed og samarbeidspartar i arbeidspakke 2.

Innføring av velferdsteknologi viser seg å gje gevinstar for kommunane for både kvalitativt, spart tid og unngått kostnadar. Men det er framleis stort potensiale til å hente ut meir. Vi ser at spesielt i arbeidspakke 5 velferdsteknologi til barn og unge, så kan dette gje særskilde gevinstar for brukarar og pårørande, men òg for kommunane. Gevinstane er meistring, normalisering og sjølvstendigheit for barnet/ungdommen og avlastning gjennom tryggleik og redusert belastning for pårørande. Og gjennom desse gevinstane vert det reduserte behov for hjelp i skule og fritid.

Vi ser allereie store gevinstar når det gjeld samarbeidet mellom deltakande kommunar i Vestland fylke i forhold til erfaringsutveksling og beste praksis. Kommunane har meldt tilbake at prosjektet

dekkjer behov på sentrale områder som det hadde vore vanskeleg for kvar kommune å greie på eiga hand. Til dømes arbeidet kring DPIA og Tenketank for tenester til personar med utviklingshemming.

Prosjektet vil støtte opp under likskap i tenestetilbod på tvers av kommune og sjukehusgrenser.

Eit positivt resultat for kommunane er at dei i større grad tek kontakt med kvarandre for å dele kunnskap og erfaringar.

Nyttige erfaringar/gode råd fra prosjektet

Prosjektet gir mange moglegheiter og opnar opp for samarbeid på fleire nye arenaer. Vi ser at å få til tverrfagleg og tverretatleg samarbeid og erfaringsdeling er sentrale punkt for å få berekraftige tenester både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Frå brukarar har me fått tilbakemelding om at betre samarbeid mellom nivåa og tenester er viktig for å få mest mogleg smidige og enkle løysingar for den enkelte.

E-helse Vestland har samla parter frå kommunane gjennom dei to velferdsteknologiprojekta, ulike fagorganisasjonar og brukarorganisasjonar. Samt knytt til oss fagkompetansen hos dei tre USHT og dei tre helseføretaka på Vestlandet og akademia.

Dette har medført at nye samarbeidsprosjekt er blitt etablert. Døme på det er innsamling av brukarhistorier på velferdsteknologiområdet frå dei to fylka og ein felles søknad til RFF frå deltakarane frå akademia i Vestlandsprosjektet.

AKTIVITETAR 01.01.21-28.02.22

Januar-juli 2021

Styringsgrupemøte

25.05 (Digitalt)

Prosjektgruppemøte/Forankringsgruppemøte

13.01 (Digitalt)

17.02 (Digitalt)

10.03 (Digitalt)

14.04 (Digitalt)

12.05 (Digitalt)

09.06 (Digitalt)

Strategigruppa

20.01 (Digitalt)

Prosjektsekretariatet

Fast møte kvar onsdag

Møter/Arrangement

11.03 Informasjonsmøte med Agder, Telemark og Vestfold, Innlandet og Trøndelag

23.03 Informasjonsmøte med KS, HDIR, Agder, Telemark og Vestfold, Innlandet og Trøndelag

09.04 Møte med Kommunal – og forvaltningskomiteen på Stortinget

03.06 Informasjonsmøte med eventuelle nye medlemskommunar

Spreiing

13.01 Undervisning/Innlegg på HVL

19.01 Innlegg webinar i Scotland: Introduction to the Health & Care Ecosystem in Norway (med NSCC)

22.01 Undervisning på Høyanger Vidaregåande skule

27.01 Innlegg på Arbeidslivskonferansen

28.01 Innlegg på Helseinnovasjonskonferansen

11.03 Innlegg hos leverandørar

15.04 Innlegg Fylkeseldrerådet

20.04 Innlegg Statsforvaltaren, Demensplan 2025: Velferdsteknologi til personar med demens

04.05 Innlegg til e-HjerteRehab

05.05 Innlegg til "Pust deg betre"

10.06 Innlegg på frukostmøte IT – forum

15.06 Undervisning/Innlegg Opplæringskontoret for offentlig sektor i Sogn og Fjordane SA

18.06 Undervisning/Innlegg Opplæringskontoret for offentlig sektor i Sogn og Fjordane SA

Det er gjort spreingsarbeid inn mot det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet

ARBEIDSSPAKKE 1

| DATO | AKTIVITET | MÅLGRUPPE |
|-------------|--|---|
| Jan- mars | Søknad skriving til statsforvaltaren Rapportering til statsforvaltaren | Søknadsgruppa |
| 06.01 | Møte i DPIA - gruppa | DPIA - gruppa |
| 21.01 | Webinar: Personvern og informasjonssikkerheit. Korleis utarbeide DPIA med eksempel | DPIA-gruppa arrangerte for kommunane |
| 22.02 | Møte i DPIA - gruppa | DPIA - gruppa |
| 09.03 | Webinar: Kartlegging og tildeling av velferdsteknologi | PA – consulting (NVP) for kommunane i E- helse Vestland |
| 09.04 | Møte i DPIA – gruppa | DPIA – gruppa |
| 29.04 | Møte i DPIA – gruppa | DPIA - gruppa |
| 27.05 | Møte i DPIA – gruppa | DPIA – gruppa |

ARBEIDSPAKKE 2

| DELMÅL | RESULTAT |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Tilretteleggjar for å ta i bruk DHO både internt i primærhelsetenesta og mellom primær- og spesialisthelsetenesta 2. Bidra til å sette organisasjonane i stand til å møte FNs berekraftsmål 3. Gje likeverdige helsetenester nærast mogeleg der pasienten bur 4. Redusere transporttid, belastning og smitterisiko for pasienten 5. Rett kompetanse på rett plass | <ul style="list-style-type: none"> – Har rekruttert 8 spydspisskommunar – Etablert strukturert samarbeid mellom sjukehus, fastlegar, kommunar og brukarar i tråd med nasjonale føringar – Prosjektet er eit satsingsfelt hos InnoMed – Etablert samarbeid med andre prosjekt på område (eksempelvis Pust deg betre) i fylket, som har oppstått i spesialisthelsetenesta – Identifisert samarbeidsområde som det skal startast med ut frå brukarfokus: unngå lang reisetid - spart tid til følge - er nyttig for brukar – Førebuing av konkrete operative prosjekt pågår |

| DATO | AKTIVITET | MÅLGRUPPE |
|-------|---|--------------------------------------|
| 19.01 | Oppstartsmøte med InnoMed | Prosjektsekretariatet |
| 22.01 | Planleggingsmøte InnoMed | Prosjektsekretariatet |
| 23.02 | Planleggingsmøte InnoMed | Prosjektsekretariatet |
| 16.03 | Workshop (digital) | InnoMed arrangerte for arbeidsgruppa |
| 19.03 | Arbeidsgruppemøte: Oppstartsmøte | Arbeidsgruppe og InnoMed |
| 13.04 | Arbeidsgruppemøte | Arbeidsgruppe og InnoMed |
| 29.04 | Arbeidsgruppemøte | Arbeidsgruppe og InnoMed |
| 04.05 | Samarbeidsmøte: Prosjektet "Hjarte - Rehab" | Arbeidsgruppe og InnoMed |
| 05.05 | Samarbeidsmøte: Prosjektet "Pust deg betre" | Arbeidsgruppe og InnoMed |

ARBEIDSPAKKE 3

| DELMÅL | RESULTAT |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Rett kompetanse på rett plass2. Auka kompetansen i responstenesta3. Identifisera gevinstar ved dei ulike responstenestemodellane. | <ul style="list-style-type: none">– Etablert strukturert samarbeid mellom dei ulike aktørane: kommune, utdanningsinstitusjonar og responscenteret– Pågår kartleggingsarbeid av kompetanse, organisering og effektar– Samarbeidet har ført til utarbeiding av søknad til Norsk forskningsråd |

| DATO | AKTIVITET | MÅLGRUPPE |
|-------|---|---------------|
| 18.02 | Arbeidsgruppemøte <ul style="list-style-type: none">– Presentasjon av arbeidsgruppa– Utarbeiding av arbeidsgruppenotat | Arbeidsgruppa |
| 18.03 | Arbeidsgruppemøte <ul style="list-style-type: none">– Presentasjon av tidlegare kartlegging | Arbeidsgruppa |
| 06.05 | Arbeidsgruppemøte <ul style="list-style-type: none">– Planlegging av ny kartlegging saman med AP4 | Arbeidsgruppa |
| 02.06 | Samarbeidsmøte med AP4 om kartlegging av kompetanse og struktur | Arbeidsgruppa |
| 17.06 | Arbeidsgruppemøte <ul style="list-style-type: none">– Gjennomgang av arbeid med kartleggings skjema | Arbeidsgruppa |

ARBEIDSPAKKE 4

| DELMÅL | RESULTAT |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Rett kompetanse på rett plass2. Bidra med kompetansehevande tiltak | <ul style="list-style-type: none">– Kartlagt aktørar og interessentar. Har valt å ha fokus på tenesteytarar i kommunane– Pågår kartleggingsarbeid av kompetanse og behovet for auka kompetanse i kommunane |

| DATO | AKTIVITET | MÅLGRUPPE |
|-------|---|--|
| 16.04 | Arbeidsgruppemøte: <ul style="list-style-type: none">– Oppstartsmøte | Arbeidsgruppa |
| 30.04 | Arbeidsgruppemøte: <ul style="list-style-type: none">– Drøftingar kring framdrift og metodar for kartlegging.– Presentasjon av forskingssøknad v/HVL og Vestlandsforskning | Arbeidsgruppa |
| 25.05 | Arbeidsgruppemøte: <ul style="list-style-type: none">– Drøftingar kring interessentar og aktørkart– Presentasjon av innvilga tilskot til kompetansehevande tiltak til tenester for menneske med nedsett funksjonsevne v/prosjektkoordinator i AP 5 | Arbeidsgruppe og prosjektkoordinator for AP 5 |
| 11.06 | Arbeidsgruppemøte: <ul style="list-style-type: none">– Innspel til spørjeskjema til kommunane. I samarbeid med AP 3 | Arbeidsgruppe og prosjektkoordinator for AP 3 og 5 |

ARBEIDSPAKKE 5

| DELMÅL | RESULTAT |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Heilskapleg tenestemodell er etablert 2. Gevinstar for barnet/ungdommen, pårørende og tenestene 3. Samarbeid om tenesteutvikling 4. Auka kompetanse på velferdsteknologi i tenester til personar med utviklingshemming 5. Forebygge digitalt utanforskap | <ul style="list-style-type: none"> – Har rekruttert 5 spydspisskommunar – Tatt opp i Nasjonalt velferdsteknologiprogram sitt barn- og ungeprosjekt – Etablert strukturert samarbeid mellom spydspisskommunane, NAV hjelpemiddelsentral, Statped og brukarorganisasjonar – "Tenketank for velferdsteknologi i tenester til personar med utviklingshemming" er vidareført – Fått tilskot knytt til kompetanse om velferdsteknologi til personar med utviklingshemming - eige tilleggsarbeid |

| DATO | AKTIVITET | MÅLGRUPPE |
|--------------|--|---|
| Januar -mars | Planlegging og utarbeiding av søknad opptak i barn- og ungeprosjektet i Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP) | E-helse Vestland |
| 01.02 | Workshop for Tenketanken: fokusområder i vidare arbeid for implementering av velferdsteknologi | Tenketanken |
| Mars | Søknad om kompetansemidlar innan tenester for personar med utviklingshemming | E-helse Vestland |
| 09.03 | Møte i "Tenketanken": erfaringsdeling, behovsgjennomgang | Tenketanken |
| 18.03 | Oppstartsamling Barn- og ungeprosjektet 2021 i regi av NVP | Deltakarkommunane, arbeidsgruppa |
| 20.04 | Oppstartmøte i arbeidsgruppa | Arbeidsgruppa |
| 20.04 | Møte i "Tenketanken": vidare arbeid med påbegynt arbeid i førre møte | Tenketanken |
| 26.04 | Læringsmøte med ein av dei erfarne kommunane i det nasjonale barn- og ungeprosjektet | Prosjektansvarlege i kommunane og prosjektkoordinator |
| 06.05 | Workshop i regi av NVP knytta til milepæl 1: målsetting og gevinstar | Arbeidsgruppene i deltakarkommunane, arbeidsgruppa i E-helse Vestland |
| 25.05 | Arbeidsgruppemøte | Arbeidsgruppa |
| 14.06 | Workshop i regi av E-helse Vestland med tema "Brukarfokus" | Arbeidsgruppene i deltakarkommunane, arbeidsgruppa i E-helse Vestland, samarbeidspartar |

| | | |
|-------|---|-------------------|
| 17.06 | Møte i "Tenketanken" | Tenketanken |
| 20.06 | Innlevering av milepæl 1: målsetting og gevinstar | Deltakarkommunane |
| 29.06 | Arbeidsgruppemøte - avlyst | Arbeidsgruppa |

ARBEIDSPAKKE 6

| DELMÅL | RESULTAT |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Kommunane har etablert kompetansehevande tiltak for å auke den digitale kompetansen.2. Bruk av frivilligheit og stimulerer til møter mellom generasjonar.3. Forebygge digitalt utanforskap | <ul style="list-style-type: none">– Har rekruttert 18 kommunar– Kommunane har etablert samarbeid mellom ungdomsskular og vidaregåande skular, kultur, ulike utval og helse- og omsorgstenestene.– Kommunane har gjennomført tiltak som har auka den digitale kompetansen hos eldre– Gjennomført erfaringsdeling gjennom Webinar |

| DATO | AKTIVITET | MÅLGRUPPE |
|------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 07.06 | Workshop – Erfaringsdeling | Deltakande kommunar |
| Jan-juni | Planleggingsarbeid lokalt i kommunar | Lokale prosjektgruppe |
| Jan - juni | Aktivitetar i kommunar | Innbyggjarar |

JULI 2021 - FEBRUAR 2022

Styringsgrupemøte

14.09 (Digitalt)

30.11 (Digitalt)

15.02.22 (Digitalt)

Forankringsgruppemøte

25.-26.08 (Fysisk i Førde)

29.09 (Digitalt)

24.11 (Digitalt)

14.12 (Digitalt)

12.01.22 (Digitalt)

22.-23.02.22 (fysisk, Bergen)

Prosjektsekretariatet

Fast møte kvar onsdag

Møter/Arrangement

27.08 Informasjonsmøte med eventuelle nye medlemskommunar i Vestland fylke

30.08 Workshop for brukarrepresentantar i prosjektet

03.09 Møte med NORCE

13.09 Møte med Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP) i Oslo om vegen vidare 2022-2024

27.09 Møte med prosjekt ORASTAT, elektriske tannbørster

30.09. Kick-off samling for arbeidspakke 6: Digitalt utanforskap

30.09. Møte med KS, om samarbeidsmodellar for Digi-nettverka, KS e-komp og E-helse Vestland

04.10 Møte med USHT Fonna og kommunane i deira område

15.10 Møte KS- samarbeidsmøte i Oslo om vegen vidare NVP

29.10 Møte med leiarar i Ullensvang kommune

05.11 Informasjonsmøte for kommunane i Sunnhordland og Stord
15.11 Samarbeidsmøte med KS e-Komp og Digi Vestland

22.11 og 23.11 Samling med NVP, avslutning av meistrings- og tryggleiksprosjektet i noverande form og vegen vidare

02.12 og 03.12 Møte med KS e-Komp om framtidig samarbeidsområde og gjensidig informasjon

15.12 Møte/samling med KS

02.02 og 03.02 Medarrangør til Helseinnovasjonskonferansen i Førde

04.02.22 Møte med kommunalsjefane i Hordalandsregionen (fysisk, Knarvik)

09.02.2022 Møte med Statsforvaltaren

21.02 Møte med brukarorganisasjonane (fysisk, Bergen)

24.02.22 Møte med Digi- Vestland og KS- e-komp

Spreiing

02.09. Innlegg i Ullensvang kommune

02.09 Innlegg i Kvinnherad kommune

03.09 Undervisning/innlegg Høyanger vgs. Helsefag vg1 og vg2

16.09 Innlegg på Tekprat

20.09 Innlegg Webinar PA consulting – Kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsplan – organisasjonar i NVP

28.09 Undervisning/Innlegg på HVL Yrkesfaglærarar

18.10 Undervisning/innlegg på UiB

28.10 Innlegg/samarbeidsmøte med Statsforvaltaren

29.10 Undervisning på HVL, Bergen, bachelor vernepleiar 2. året

29.10 Undervisning på HVL, Sogndal, bachelor vernepleie 2. året

01.11 Innlegg til Pensjonistlag, Førde

04.11 Møte med Folkehelseinstituttet om kunnskapsoppsummering

08.11.21 Innlegg på HTV-konferanse NSF, Loen

09.11 Innlegg/paneldebatt på EHIN

19.11 Innlegg på KS sitt møte med kommunalsjefane i Vestland fylke

30.11 Innlegg på Yrkesseksjonsleiarsamling (kyrkje, kultur og oppvekst og helse og sosial)i Fagforbundet

02.12 Innlegg til Masfjorden kommunestyre

03.02.2022 innlegg Helseinnovasjonskonferansen,

12.01.22 Undervisning HVL masterstudentar/E-helse vidareutdanning

17.01.22 Innlegg i Samarbeidsrådet mellom HVL og Helse Førde
21.02.22 Undervisning HVL, Bergen, bachelor sykepleien 3. året

22.02.22 Informasjon om E-helse Vestland til Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget

Det er gjort spreingsarbeid inn mot det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet i prosjektleiarsamlingar og deltaking i ulike arbeidsgrupper.

ARBEIDSPAKKE 1

| DELMÅL | RESULTAT |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Vidareføra nettverk etter 20212. Behalde og vidareutvikle kompetanse3. Dele og spreie kunnskap og erfaring | <ul style="list-style-type: none">– Strukturert samarbeid mellom helseføretak, kommunar/fylkeskommune, akademia, utdanningsinstitusjonar, brukarorganisasjonar og næringsliv– DPIA-gruppa har utarbeida ulike DPIA for aktuell teknologi, samt arrangert Webinar for deltakarkommunane– Initierte arbeid knytt til Kartlegging og tildeling av velferdsteknologi som er blitt milepæl 4 i det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet– Deling av erfaringar gjennom “Gode historier” Er lett tilgjengelege, har etablert ei heimeside , er aktive på sosiale media og har ein utprega delingskultur– Undervisning på høgskule, fagskule og vidaregåande skular– Foredrag på ulike konferansar, møter og Webinar både nasjonalt og internasjonalt |

ARBEIDSPAKKE 2

| DELMÅL | RESULTAT |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Tilretteleggjar for å ta i bruk DHO både internt i primærhelsetenesta og mellom primær- og spesialisthelsetenesta 2. Bidra til å sette organisasjonane i stand til å møte FNs berekraftsmål 3. Gje likeverdige helsetenester nærast mogeleg der pasienten bur 4. Redusere transporttid, belastning og smitterisiko for pasienten 5. Rett kompetanse på rett plass | <ul style="list-style-type: none"> – Har rekruttert 8 spydspisskommunar – Etablert strukturert samarbeid mellom sjukehus, fastlegar, kommunar og brukarar i tråd med nasjonale føringar – Prosjektet er eit satsingsfelt hos InnoMed Etablert samarbeid med andre prosjekt på område (eksempelvis Pust deg betre) i fylket, som har oppstått i spesialisthelsetenesta – Identifisert samarbeidsområde som det skal startast med ut frå brukarfokus: unngå lang reisetid - spart tid til følge - er nyttig for brukar – Førebuing av konkrete operative prosjekt pågår |

| DATO | AKTIVITET | MÅLGRUPPE |
|----------------------|--|---|
| 20.08 | Førebuing | InnoMed/arbeidsgruppe |
| 25.08 | Arbeidsgruppemøte | Arbeidsgruppe |
| 01.09 | Kompetanseheving | InnoMed nasjonalt nettverk |
| 09.09 | Gevinstrealisering | InnoMed/prosjektadministrasjon |
| 10.09 | Kompetanseheving Nasjonalt senter for e-helseforskning | Prosjektadministrasjon og andre inviterte |
| 24.09 | Kompetanseheving Nasjonalt senter for e-helseforskning | Prosjektadministrasjon og andre inviterte |
| 20.10 | Kompetanseheving | InnoMed nasjonalt nettverk |
| 21.10 | Miniseminar Helsedirektoratet | Prosjektadministrasjon og andre inviterte |
| 22.10 | Kompetansehevingfor Nasjonalt senter for e-helse forskning | Prosjektadministrasjonen og andre inviterte |
| 26.10 -27.10 | Seminar | Stor arbeidsgruppe og fleire andre inviterte, spesielt utdanningane |
| 30.11 | Kompetanseheving | InnoMed nasjonalt nettverk |
| 03.12 | Kompetanseheving Nasjonalt senter for e-helseforskning | Prosjektadministrasjonen og andre inviterte |
| 07.12 og 09.12 | Førebuing | InnoMed |
| 13.12 | Informasjon frå leverandør, blodsuktermålingar | Prosjektadministrasjonen |
| 25.02. 22 | Arbeidsgruppemøte/oppstart DHO Nordhordlandskommunane | Kommunane, prosjektadministrasjonen |

| | | |
|--------------|---|---|
| 25.02. 22 | Møte med forskingsinstansar og kommunar om følgjeforskning arbeidspakke 2 | HVL, Vestlandsforskning Nasjonalt senter for e-helseforskning, prosjektadministrasjonen |
|--------------|---|---|

ARBEIDSPAKKE 3

| DELMÅL | RESULTAT |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Rett kompetanse på rett plass2. Auka kompetansen i responstenesta3. Identifisera gevinstar ved dei ulike responstenestemodellane. | <ul style="list-style-type: none">– Etablert strukturert samarbeid mellom dei ulike aktørane: kommune, utdanningsinstitusjonar og responscenteret– Pågår kartleggingsarbeid av kompetanse, organisering og effektar– Samarbeidet har ført til utarbeiding av søknad til Norsk forskningsråd |

| DATO | AKTIVITET | MÅLGRUPPE |
|-------------|---|---|
| 24.09 | Arbeidsgruppemøte – Gjennomgang og innspel til spørjeundersøkinga | Arbeidsgruppa |
| 04.11 | Utsending av spørjeundersøkinga til kommunar i E- helse Vestland. (Endeleg svarfrist 20.12) | Tilsette i helse og omsorg, responscenter og tilsette i andre einingar som arbeider med velferdsteknologi |
| 02.12 | Utsending av spørjeundersøkinga til kommunar i Vestland fylke som ikkje er med i E- helse Vestland (Endeleg svarfrist 03.01.22) | Tilsette i helse og omsorg, responscenter og tilsette i andre einingar som arbeider med velferdsteknologi |
| Januar 2022 | Arbeid med resultat frå spørjeundersøkinga for E – helse Vestland | Prosjektkoordinator AP 3 og AP 4 og forskar frå HVL |
| 11.02. 2022 | Arbeidsgruppemøte: – Gjennomgang av foreløpige resultat frå spørjeundersøkinga utført i kommunar i E- helse Vestland | Arbeidsgruppa. Samt arbeidsgruppe frå AP4 og prosjektkoordinator i AP 5 |

ARBEIDSPAKKE 4

| DELMÅL | RESULTAT |
|---|--|
| 1. Rett kompetanse på rett plass 2. Bidra med kompetansehevande tiltak | <ul style="list-style-type: none"> – Har valt å ha fokus på tenesteytarar i kommunane i denne fasen – Har utarbeida digitalt spørjeskjema for å kartlegge kompetanse hos tilsette i kommunane og responscenter, og kva for kompetansehevande tiltak det er behov for |

| DATO | AKTIVITET | MÅLGRUPPE |
|-------------|---|---|
| 03.09 | Arbeidsgruppemøte: - Gjennomgang og innspel til spørjeundersøkinga | Arbeidsgruppa |
| 04.11 | Utsending av spørjeundersøkinga til kommunar i E- helse Vestland. (Endeleg svarfrist 20.12) | Tilsette i helse og omsorg, responscenter og tilsette i andre einingar som arbeider med velferdsteknologi |
| 02.12 | Utsending av spørjeundersøkinga til kommunar i Vestland fylke som ikkje er med i E- helse Vestland (Endeleg svarfrist 03.01.22) | Tilsette i helse og omsorg, responscenter og tilsette i andre einingar som arbeider med velferdsteknologi |
| Januar 2022 | Arbeid med resultat frå spørjeundersøkinga for E – helse Vestland | Prosjektkoordinator AP 3 og AP 4 og forskar frå HVL |
| 11.02. 2022 | Arbeidsgruppemøte: - Gjennomgang av foreløpige resultat frå spørjeundersøkinga utført i kommunar i E- helse Vestland | Arbeidsgruppa. Samt arbeidsgruppe frå AP3 og prosjektkoordinator i AP 5 |

ARBEIDSPAKKE 5

| DELMÅL | RESULTAT |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Heilskapleg tenestemodell er etablert 2. Gevinstar for barnet/ungdommen, pårørende og tenestene 3. Samarbeid om tenesteutvikling 4. Auka kompetanse på velferdsteknologi i tenester til personar med utviklingshemming 5. Forebygge digitalt utanforskap | <ul style="list-style-type: none"> – Har rekruttert 9 spydspisskommunar – Tatt opp i Nasjonalt velferdsteknologiprogram sitt barn- og ungeprosjekt – Etablert strukturert samarbeid mellom spydspisskommunane, NAV hjelpemiddelsentral, Statped. og brukarorganisasjonar – "Tenketank for velferdsteknologi i tenester til personar med utviklingshemming" er vidareført – Fått tilskot knytt til kompetanse om velferdsteknologi til personar med utviklingshemming - eige tilleggsarbeid |

| DATO | AKTIVITET | MÅLGRUPPE |
|-------------|--|---|
| Juli-august | Planlegging og utarbeiding av søknad om ekstra midlar i barn/unge/vaksne-prosjektet i Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP) | E-helse Vestland |
| Aug-sept. | Rekruttering av nye spydspisskommunar | E-helse Vestland |
| 31.08 | Arbeidsgruppemøte | Arbeidsgruppa |
| 31.08 | Møte med spydspisskommunane om innlevering statusrapport Q3 | Prosjektansvarlege i spydspisskommunane og prosjektkoordinator |
| 06.09 | Møte med spydspisskommune om innlevering knytt til milepæl 2 Tverrfagleg tenesteforløp | Prosjektansvarlege i spydspisskommunane og prosjektkoordinator |
| 07.09 | Prosessvegledning i regi av NVP knytt til milepæl 2: Tverrfagleg tenesteforløp | Arbeidsgruppa, arbeidsgruppene i spydspisskommunane |
| 09.09 | Møte med spydspisskommunar om innlevering knytt til milepæl 2 Tverrfagleg tenesteforløp | Prosjektansvarlege i spydspisskommunane og prosjektkoordinator |
| 10.09 | Innlevering av statusrapport Q3 frå E-helse Vestland | Prosjektansvarlege i spydspisskommunane og prosjektkoordinator |
| 20.09 | Samarbeidsmøte med USHT-ene i Vestland og Helse Fonna-kommunane om nytt delprosjekt | USHT-ene, E-helse Vestland |
| 20.09 | Prosessvegledning i regi av NVP knytt til milepæl 1: målsetting og gevinstar, for ny spydspisskommune | Prosjektansvarleg og prosjektdeltakar i prosjektdeltakar og prosjektkoordinator |
| 28.09 | Arbeidsgruppemøte | Arbeidsgruppa |

| | | |
|----------------|---|--|
| 28.09 | Møte med spydspisskommunar om innlevering knytt til milepæl 2 Tverrfagleg tenesteforløp | Prosjektansvarlege i spydspisskommunane og prosjektkoordinator |
| Sept.- okt. | Planlegging av Workshop 19.10 | Arbeidsgruppa, prosjektkoordinator |
| 08.10 | Innlevering av milepæl 2: tverrfagleg tenesteforløp | Prosjektansvarlege i spydspisskommunane og prosjektkoordinator |
| 08.10 | Oppstartmøte i arbeidsgruppa knytt til kompetanse velferdsteknologi i tenester til personar med utviklingshemming | NFU, prosjektkoordinator, E-helse Vestland, USHT-ene i Vestland og Helse Fonna-kommunane |
| 19.10 | Workshop med tema samarbeid lokalt | Arbeidsgruppa, lokale arbeidsgrupper i samarbeidskommunane, samarbeidspartar, arbeidsgruppa i kompetanse i velferdsteknologi i tenester til personar med utviklingshemming |
| 20.10 | Møte i arbeidsgruppa knytt til kompetanse velferdsteknologi i tenester til personar med utviklingshemming | Arbeidsgruppa |
| 04.11 | Prosessveiledning i regi av NVP knytt til milepæl 3: helhetlig tjenestemodell | Prosjektansvarleg og prosjektdeltakar i prosjektdeltakar og prosjektkoordinator |
| 04.11 | Møte i arbeidsgruppa knytt til kompetanse velferdsteknologi i tenester til personar med utviklingshemming | Arbeidsgruppa |
| 23.11 | Arbeidsgruppemøte | Arbeidsgruppa |
| 26.11 | Prosessvegledning nasjonalt velferdsteknologiprogram | Prosjektansvarleg og prosjektdeltakar i prosjektdeltakar og prosjektkoordinator |
| Des- 21 | Innlevering av milepæl 3: helhetlig tjenestemodell | Prosjektansvarlege i spydspisskommunane og prosjektkoordinator |
| Des- 21 | Innlevering av statusrapport Q4 frå E-helse Vestland | Prosjektansvarlege i spydspisskommunane og prosjektkoordinator |
| 13.01 | 13.01 Møte med nasjonalt velferdsteknologiprogram om vegen vidare | Prosjektkoordinator og prosjektleiar |
| 20.01 | Møte med Kunnskapskommunen v/FHI med formidling av forskingsresultat | Prosjektkoordinator og prosjektleiar |
| 25.01 | Arbeidsgruppemøte | Arbeidsgruppa |
| 25.01 | Kompetansegruppemøte Kompetansegruppa | Kompetansegruppa |
| Febr.- mars | Førebuing Workshop mars | Prosjektkoordinator , deltakarar arbeidsgruppa og samarbeidspartar |
| 01.02 | Prosjektleiarsamling i Nasjonalt velferdsteknologiprogram | Prosjektkoordinator |

| | | |
|-------|--|--|
| 10.02 | Informasjonsmøte med ny prosjektansvarleg i spydspisskommune | Prosjektkoordinator og prosjektansvarleg |
| 15.02 | Møte med prosjektansvarlege i spydspisskommunane | Prosjektkoordinator og prosjektansvarleg |
| 18.02 | Møte med prosjektansvarlege i spydspisskommunane | Prosjektkoordinator og prosjektansvarleg |
| 22.02 | Arbeidsgruppemøte | Arbeidsgruppa |

ARBEIDSPAKKE 6

| DELMÅL | RESULTAT |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunane har etablert kompetansehevande tiltak for å auke den digitale kompetansen. 2. Bruk av frivilligheit og stimulerer til møter mellom generasjonar. 3. Forebygge digitalt utanforskap | <ul style="list-style-type: none"> – Har rekruttert 18 kommunar – Kommunane har etablert samarbeid mellom ungdomsskular og vidaregåande skular, kultur, ulike utval og helse- og omsorgstenestene. – Kommunane har gjennomført tiltak som har auka den digitale kompetansen hos eldre – Gjennomført erfaringsdeling gjennom Webinar |

| DATO | AKTIVITET | MÅLGRUPPE |
|---------------------|---|-----------------------------------|
| 30.09 | Kick-off | Alle kommunar i E-helse Vestland |
| 19. 10 | Møte med Høyanger Kommune/VGS om oppstart av prosjekt digitalt utanforskap | Høyanger kommune |
| Nove mber | Søknad til komunal og moderniseringsdepartementet på tilskot digital utanforskap (tilskot ikkje tildelt E-helse Vestland) | Alle kommunar i E-helse Vestland. |
| Nove mber/ Desember | Behandle innkomne søknadar frå kommunane, inkl. utbetaling av tilskot. | E-helse Vestland |