

Kompetanseheving på tema brukarbehov for spydspisskommunane	Workshop 1, 14.06	Arbeidsgruppa (A/D) Spydspiss-kommunane (D)												
1. Utarbeiding av konkrete tiltak arbeidsgruppa skal jobbe med ut frå temaene: ☑ Interesstantalyse ☑ Kompetanseheving tenester og skule/bhg. ☑ Informasjonsmateriell 2. Planlegge workshop 21.09	Arbeidsgruppemøte 29.06	Arbeidsgruppa (A/D)												
Arbeide med tiltaka frå handlingsplanen	Arbeidsgruppemøte 31.08	Arbeidsgruppa (A/D)												
Informasjon og arbeid med statusrapport for Q3/2021	Digitalt møte for prosjektansvarlege og prosjektkoordinator 31.08.	Kommunane og prosjekt-koordinator (A/D)												
Prosessveiledning for milepæl 2 med NVP barn- og ungeprosjektet	Digital workshop 07.09	Kommunane og andre avtalte i arbeidsgruppa(D)												
Innsending statusrapport for Q3/2021	Frist 10.09	Kommunane og prosjekt-koordinator (A/D)												
Kompetanseheving på tema samarbeid lokalt for	Workshop 2, 21.09	Arbeidsgruppa (A/D)												
1. Arbeide med tiltaka frå handlingsplanen 2. Planlegge workshop i nov.	Arbeidsgruppemøte 28.09	Arbeidsgruppa (A/D)												
Kommunal innsending av milepæl 2	Innsending via prosjektkoordinator. Frist 10.10	Kommunane og prosjekt-koordinator (A/D)												
Arbeide med tiltaka frå handlingsplanen	Arbeidsgruppemøte 26.10	Arbeidsgruppa (A/D)												

Kompetanseheving på tema tenestemodell sett frå brukarsida for spydspisskommunane	Workshop 3, (dato?)												
Arbeide med tiltaka frå handlingsplanen	Arbeidsgruppemøte 23.11	Arbeidsgruppa (A/D)											
Evaluerer/Utarbeide sluttrapport	Arbeidsgruppemøte 14.12	Arbeidsgruppa (A/D)											

*Nasjonalt velferdsteknologiprogram