

ARBEIDSPAKKE 5: Velferdsteknologi til barn, unge og voksne med medfødd eller tidleg erverva funksjonsnedsetting

| MÅNAD | MØTE ARBEIDS-GRUPPE | ARR. TENKE-TANKEN | MØTE ARB.GR KOMPET. | ARR. E-HELSE VESTLAND | MØTE FOR PROSJEKT-ANSVARLEGE | ARR. NVP | NVP MILEPÆLER LEVERANSE/RAPPORT | |
|-----------|--------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Januar | 25.01 (D) | | 25.01 (D) | | | | | |
| Februar | 22.02 (D) | | | | 15.02 (D) | 01.02 (D) | | |
| Mars | 29.03 (D) | | 22.03 (D) | 15.03 (F) 18.03 (D) | 22.03 (D) | | 10.03 Statusrapport | |
| April | 26.04 (D) | 19.04 (D) | 19.04 (D) | | 19.04 (D) | 05.04 (D) | | |
| Mai | 31.05 (D) | | | | 24.05 (D) | 09.05 (D) 12.05 (D) | | |
| Juni | <i>Utgår</i> | 13.06 (D) | X | | 21.06 (D) | 08.-09.06 (F) | 10.06 Statusrapport | Leveranse milepæl 1 |
| Juli | FERIE | | | | | | | |
| August | 30.08 (D) | | | | 23.08 (D) | | | |
| September | 27.09 (D) | X | | | 20.09 (D) | | 10.09 Statusrapport | Milepæl 2 |
| Oktober | <i>Utgår pga. Samling Oslo</i> | | | | <i>Utgår pga. Samling Oslo</i> | 25.-26.10 (F) | | |
| November | 29.11 (D) | X | | | 22.11 (D) | | Milepæl 3 | |
| Desember | 20.12 (D) | | | | 13.12 (D) | | 10.12 Statusrapport | |

D: digitale møter. F: fysiske møter. NVP: Nasjonalt velferdsteknologi program