

ARBEIDSPAKKE 5: Velferdsteknologi til barn, unge og voksne med medfødd eller tidleg erverva funksjonsnedsetting

MÅNAD	MØTE ARBEIDS- GRUPPE	ARR. TENKE- TANKEN	MØTE ARB.GR KOMPET.	ARR. E-HELSE VESTLAND	MØTE FOR PROSJEKT- ANSVARLEGE	ARR. NVP prosess- veileiding/ samlingar	NVP MILEPÆLER LEVERANSE/RAPPORT	
Januar	25.01 (D)		25.01 (D)					
Februar	22.02 (D)				15.02 (D)	01.02 (D)		
Mars	29.03 (D)		22.03 (D)	15.03 (F) 18.03 (D)	22.03 (D)		10.03 Statusrapport	
April	26.04 (D)	19.04 (D)	19.04 (D)		19.04 (D)	05.04 (D)		
Mai	31.05 (D)				24.05 (D)	09.05 (D) 12.05 (D)		
Juni	<i>Utgår</i>	13.06 (D)	X		21.06 (D)	08.-09.06 (F)	10.06 Statusrapport	Leveranse milepæl 1
Juli	FERIE							
August	30.08 (D)				23.08 (D)	16.08 (D)		
September	<i>Utgår grunna workshop 20.09</i>	28.09 (D)		20.09 (F)	<i>Utgår grunna workshop 20.09</i>	27.09 (D)	10.09 Statusrapport	
Oktober	18.10 (D)				<i>Utgår pga. NVP</i>	25.-26.10 (F)		
November	29.11 (D)	X			22.11 (D)		01.11 Milepæl 2	
Desember	20.12 (D)				13.12 (D)		10.12 Statusrapport	01.12 Milepæl 3

D: digitale møter. F: fysiske møter. NVP: Nasjonalt velferdsteknologi program