

2021 – MØTE- OG AKTIVITISPLAN (pr. 29.09.21)

ARBEIDSPAKKE 5: VELFERDSTEKNOLOGI TIL BARN OG UNGE MED NETSETT FUNKSJONSEVNE

MÅNAD	ARBEIDS-GRUPPE	TENKE-TANKEN	WORKSHOP NVP	WORKSHOP E-HELSE V.	WEBINAR NVP	SPYDSPISS-KOMMUNE	MILEPÆLER NVP	NVP LEVERANSE/RAPPORT	
April	20.04 (D)	20.04 (D)				26.04 (D)	Gevinster M1		
Mai	25.05 (D)		06.05 (D)						
Juni	29.06 (D)	03.06 (D)		14.06 (D)				20.06: M1	
Juli	FERIE	FERIE	FERIE	FERIE	FERIE		Tverrfagleg tenesteforløp M2		
August	31.08 (D)					31.08 (D)			
September	28.09 (D)		07.09 (D)			06./09./28. (D)		10.09: Q3	
Oktober	26.10 (D)			19.10 (F)			Helhetlig tenestemodell M3	10.10: M2	
November	23.11 (D)								
Desember	? (D)							10.12: Q4	10.12: M3
Møtetid	Kl 09:00-11:00	Kl 13:00-15:00	Kl 09:00-12:00	1 time				Leveranse	
Møtetype	D = digitalt	F = fysisk						Statusrapport	